

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență  
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5  
Valul renovării și Componenta 10 Fondul local*

Anexa 9

**PRIMĂRIA COMUNEI DOȘTAT**

**Nr. înregistrare beneficiar: 1928**

**Raportul de progres nr. 2 /05.07.2023**

**1. Perioada de raportare: 01.04.2023 - 30.06.2023**

**2. Identificare:** denumire beneficiar DOȘTAT , nr. cerere de finanțare C10-I1.2-476 , Componenta 10, investiție/axa I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

**3. Modificări aduse contractului de finanțare:**

Nr. crt.	Obiectul modificării	Nr. și data intrării în vigoare

**4. Stadiul de realizare a proiectului:**

Nr. crt.	Rezultat proiect/Indicatori investiție	Stadiu de realizare (nedemarat/în curs de realizare/realizat)	Descrierea pe scurt a stadiului de realizare
1.	-	Nedemarat	se afla in lucru documentatia pentru procedura de achizitie servicii de implementare proiect

**5. Stadiul de realizare a achizițiilor publice:**

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Procedura aplicată	Documente de control ce au vizat contractul	Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)	Valoare estimată	Data publicării	Data de semnare contract

**5.1. Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia:**

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență  
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5  
Valul renovării și Componenta 10 Fondul local*

Anexa 9

**6. Stadiul contractelor de achiziție publică:**

Nr. crt.	Denumire contract/contractor	Perioada de execuție	Stadiu de realizare	Probleme întâmpinate

**7. Indicatori:**

Denumire componenta	Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului	Valoare țintă (conf. contract de finanțare)
Alte infrastructuri TIC	C10 - Număr de UAT ce își vor elabora/ dezvolta prin intermediul acestei investiții infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)	nr. UAT	0,00	0,00	1,00

**8. Măsurile de informare și publicitate:**

- postare dedicată pe contul de social media al beneficiarului

**9. Informații referitoare la respectarea măsurilor DNSH:**

conform Declarație DNSH și Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport verde - ITS/alte infrastructuri TIC

**10. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate:**

-

**Nume și prenume reprezentant legal:** Emilia Livia Cindea

**Semnătura**

**Data:** 05.07.2023